

災滿周年重建成果文宣活動計畫

行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會彙整
99年3月18日第19次工作小組會議修訂
99年3月31日第12次委員會修訂通過

壹、緣起

本會前擬定「強化災後重建文宣計畫」，報請工作小組會議核定後，請各部會據以協同執行，各部會配合情形良好，並於2月8日辦理災滿半年記者會，記者出席踴躍，且相關媒體多所報導，顯示加強文宣作為已初具成效。

本計畫係接續辦理後半年之文宣工作，並以災滿周年呈現各項重建成果為目標，期結合各部會資源，強化各項重建文宣作為。本計畫經本會於99年3月11日與99年3月25日邀集相關會議研商，並於99年3月18日提報第19次工作小組報告修訂，旋於99年3月31日第12次委員會修訂通過，決議：「一、非政府組織（NGO）、民間團體、軍方、警方、義工及志工等對於救災、重建工作的投入與貢獻，應多予強調，另災民在危難中相互關懷協助等亦宜列為文宣重點。二、本案請依規劃積極執行。」又，99年4月1日第3189次會議有關本案，院長提示：「有關災後1年的文宣製作，則應強化國人、各民間團體組織及國軍的救災情形，以彰顯相互扶持、患難見真情的人性光輝。」

貳、目的

- 一、籌劃災滿周年成果系列文宣活動及持續辦理強化重建文宣工作，具體向災民及社會大眾呈現政府災後重建之重要政策、執行策略、重建計畫、重建進度及成果。
- 二、展現各民間團體及國軍投入救災重建情形，以彰顯國

人相互扶持、患難見真情之人性光輝。

三、有系統蒐集、整理重建文獻資料及影像紀錄，建置資料庫，供國家檔案保存，並供社會各界瞭解重建重要史實。

叁、已辦理「強化災後重建文宣計畫」工作檢討

一、執行成果

- (一) 於 99.2.4 辦理國際媒體駐台記者災後座談會。
- (二) 於 99.2.8 舉行災後半年重建成果記者會。
- (三) 重建會網站：充實網頁內容，呼應重建需求，並於 99 年 1 月 1 日改版推出。
- (四) 強化文宣與對外溝通
 - 1. 定期記者會：截至 2 月 22 日已安排內政部、勞委會、原民會、農委會等赴新聞局召開記者會。
 - 2. 媒體專訪：安排本會主管接受新聞局委製廣播電台專訪 45 場次、雜誌專訪 1 次及 Discovery 等電視台專訪 4 次。
 - 3. 媒體及專家等災區訪視：3 度邀請國際媒體前往災區、4 度邀請國內媒體訪視災區，並多次邀請專家訪視災區。

二、檢討

- (一) 記者會部分：記者會之舉辦應配合各部會辦理重建重要成果時點，較易凸顯主題，也可引起媒體記者興趣。本次文宣計畫記者會安排將搭配各部會重要重建成果時點舉辦，如有不足，再適時協調召開。
- (二) 宣導通路部分：未來將協調部會加強運用行政院新聞局提供之多元媒體通路如廣播電視公益頻

道、大型燈箱、電視牆、服務區海報架及有線電視公益頻道等媒介強化重建成果宣導。

肆、實施期間

自 99 年 4 月起至 8 月 8 日間積極辦理相關活動，持續辦理強化重建文宣工作，並以配合莫拉克颱風災滿周年紀念系列活動為首要文宣工作計畫內容，有延續性的計畫則以 99 年 8 月 8 日為展現第一階段成果之階段目標。

伍、災滿周年重建成果文宣系列活動

一、執行方式：配合災滿將屆周年，辦理災滿周年重建成果文宣活動，期透過動態的活動（如配合重建區農特產品展售）與靜態的展示，展現重要重建成果，並推廣環境變遷影響下災變之防減災觀念。

二、辦理地點：南部為主（如高雄捷運站、電影圖書館或文化中心等地點），若經費無虞，另在北部適當場地辦理。

三、文宣活動項目與預訂辦理時間表，如表 1：

表 1 文宣活動項目與預訂辦理時間表

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
1	30 秒文宣短片製播	主題： 住者有其屋、農漁民 <u>安心復養與復耕</u>	新聞局	99.06.30 完成 99.07.21 至 99.08.08 播出
2	重建紀錄片拍攝及巡迴展示	1. 拍攝感人故事彰顯重建成果 2. 規劃巡迴永久屋等地巡迴展出事宜	<u>重建會</u> <u>新聞局</u>	99 年 3 月至 8 月

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		3. <u>建議委由民間公司承製或洽Discovery頻道授權使用該頻道播出之節目。</u>		
3	重建影像徵集及攝影比賽	<u>建議由新聞局提供外館宣導文宣之相關照片，依展示格式放大運用。</u>	<u>重建會</u> <u>新聞局</u>	99年4月至8月
4	重建區觀光旅遊推廣活動	<u>規劃重建區旅遊行程，補助觀光巴士，主動將民眾帶入重建區消費。</u>	<u>交通部觀光局</u> <u>重建會</u>	持續辦理
5	學校畢業旅行優先規劃重建區縣市	<u>彙整重建區縣市資源，推薦學校畢業旅遊活動優先選擇。</u>	<u>教育部</u> <u>重建會</u>	持續辦理
6	變調的綠寶石-莫拉克災特展	規劃辦理莫拉克救災影像暨防災宣導展覽	<u>內政部消防署</u>	99年6月至8月
7	重建感人故事短片競賽及展示(10分鐘以內)	<u>建議委外徵求創意辦理。</u>	<u>重建會</u> <u>新聞局</u>	99年4月至8月
8	災民安置	永久屋、組合屋	內政部	99年4月至8月
9	就業及職訓成果文宣	災區職業訓練及就業輔導	勞委會	99年4月至8月
10	校園重建成果文宣	災區毀損學校重建及民間認養、防災教	教育部	99年4月至8月

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		<u>育推廣</u>		
11	<u>文化保存及文創產業輔導成果文宣</u>	<u>災區文化保存及文創產業輔導</u>	文建會	99年4月至8月
12	<u>災區特色產業輔導、河川及水庫疏濬成果文宣</u>	<u>災區特色產業輔導、河川及水庫疏濬等輔導與執行成果</u>	經濟部	99年4月至8月
13	<u>災區交通搶通與修護成果文宣</u>	<u>鐵公路災損搶救與修護</u>	交通部	99年4月至8月
14	<u>救災搶險、支援重建成果文宣</u>	<u>第一時間協助救災、支援重建及17分鐘即抵達甲仙地震災區之事蹟與成果</u>	國防部	99年4月至8月
15	<u>原居住地安全評估及原住民就業、部落產業重建與發展成果文宣</u>	<u>原住民就業及部落產業發展</u>	原民會	99年4月至8月
16	<u>心理重建成果文宣</u>	<u>災民心理重建</u>	衛生署	99年4月至8月
17	<u>金融機構辦理金融協助措施文宣</u>	<u>辦理巡迴說明會或其他文宣措施</u>	金管會	99年4月至8月
18	<u>重建區農特產品展售活動</u>	<u>災區農特產品展售活動</u>	農委會 原民會 重建會	99年4月至8月
19	<u>災區農業重建與輔導成果文宣</u>	<u>農漁畜救助、生產設施重建、產銷輔導及農業金融協助等成</u>	農委會	99年4月至8月

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		<u>果</u>		
20	災區山坡地治理 成果文宣	<u>國有林區及一般山 坡地治理與復建成 果</u>	農委會	99年4月 至8月
21	災害預防與搶救	莫拉克颱風災害本 質、環境變遷影響災 變之教育與預防推 廣工作	<u>內政部</u> (<u>消防 署</u>)	99年4月 至8月
22	政府及民間團體 重建成果展示活 動	<u>重建成果展示活動</u>	<u>重建會、 各相關部 會、災區 縣市政 府、各民 間團體</u>	99年8月
23	八八重建報	1. 持續發行重建報 2. 發送地點之檢討 與調整(如各地自 救會、協會) 3. 爭取經費持續發 行	重建會	99年2月 至8月
24	重建會網站 88flood.www.gov.t w	1. 充實網頁內容： (1) 增加本會簡介資 料及各處業務介 紹。 (2) 與數位典藏資料 庫結合充實網站 內容及資料蒐尋 速度	重建會	99年2月 至8月

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		<p>台協助宣導。</p> <p>(3)運用全國有線電視播放系統公用頻道、高速公路服務區電視牆等協播宣導短片。</p> <p>(4)運用機場公益廣告燈箱宣傳</p> <p>(5)於國道高速公</p>	<p>份。</p> <p>2.可使用 <u>betcam</u>、<u>dvd</u>、<u>dv</u>等規式。</p> <p>3.長片以<u>整點為限</u>，例如<u>30分鐘</u>、<u>60分鐘</u>；<u>120分鐘</u>就分為<u>上下集</u>。</p> <p><u>新聞局已提供6面</u>（<u>99年6月30日後</u>逐步增加）可供<u>莫拉克重建成果宣導用途</u>，由<u>重建會</u>協調排定各部會<u>宣導</u>。</p> <p>所需份數</p>	

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		<p>路服務區海報架張貼宣傳海報</p> <p>(6)運用 75 處 LED 電子看板加強傳播</p> <p>5. 整合媒體通路： (1)重建會業務執行面多在相關部會，國人所欲瞭解之執行成效係部會之作為，建議各部會能於以災滿半年之文宣宣傳模式整合部會資源統一由新聞局於災滿周年前後加強重建成果於各項媒體露</p>	<p>為 45 份， 新聞局請部會協助依北區 10 份、中區 16 份、南區 16 份及國道高速公路局 3 份分別包裝，以利分送。</p> <p>重建會依據各部會重建工作之執行績效，召集相關機關協調媒體通路運用及資源整合事宜。</p>	

序號	文宣活動項目	主要工作內容	主政部會	預定期程
		<p>出。</p> <p>(2)各部會亦可辦理媒體赴災區訪視，爭取各項成果宣導露出機會，本會可就不同角度提供協助或建議。</p>		

陸、重建影像拍攝及文獻資料保存計畫

- 一、本案應結合檔管局、新聞局、文建會等相關機關，參考整理 921 歷史檔案經驗，從忠實紀錄史實、保存政府重建重要文獻與影像等方向，研訂執行計畫，由重建會統籌相關部會推動辦理。
- 二、辦理期程以不超過重建條例適用期間結束前為準。有關版權及使用權，計畫執行期間由重建會與賑災基金會共有；重建條例適用期結束，重建會版權及使用權轉移至法定承接機關或指定機關。

柒、經費：

- 一、各部會辦理重建成果文宣活動經費請各部會於年度預算內自行勻支。
- 二、災滿紀念成果展示及系列活動所需經費由重建會協調各部會分擔為原則辦理。
- 三、數位典藏及重建影像紀錄等文獻蒐集經費，計畫與賑災基金會申請撥用。

捌、需部會支援事項：

- 一、管控執行進度並提供聯繫窗口。
- 二、提報相關進度資料並定期參加工作會議。

三、視實際需求提供經費及人力支援。

玖、預期效益：

- 一、以災滿周年系列活動計畫為主要目標，整合各部會資源，展現重建成果。
- 二、具體展現重建成果，即時回應媒體負面報導，適時澄清閱聽大眾疑慮。
- 三、藉由數位典藏資料庫，逐步整理重建文獻成果資料之建檔、分類，為日後資料查詢與應用建立新模式。

拾、附表：

- 一、各部會重要文宣露出時點彙整表（附表 1）
- 二、各部會定期記者會舉辦日期彙整表（附表 2）
- 三、各部會重要成就時點彙整表（附表 3）

附表 1 各部會重要文宣露出時點彙整表

序號	文宣計畫名稱	文宣媒介或活動方式摘述	預計時間點 (年/月/日) 或期間	部會別
1	蘭花產業重建有成，再度活躍國際舞台	華視製作「台灣農民力」22分鐘塊狀節目	99/04/17	農委會
2	石斑魚產業重建及魚塭客土	華視製作「台灣農民力」22分鐘塊狀節目	99/04/24	農委會
3	石斑魚產業重建	光啟社製作石斑魚產業紀錄片	未定	農委會
4	八八重建成果雜誌專題報導	天下雜誌	99/4/30 前	內政部 營建署
5	莫拉克政策溝通討論節目「安居進行式」(名稱暫訂)	製作「安居進行式」節目，於每週四、五晚間於原住民族電視台播出，加強宣導災後重建情形	99/4/30 前	原民會
6	八八風災就服及職訓服務措施宣導計畫	(1)八八風災服務措施影像紀錄製作及託播。 (2)八八風災服務措施報紙媒體製作及刊登。 (3)服務措施宣導手冊製作。	99/7/15- 99/8/8	勞委會
7	公路總局莫拉克風災搶救與復建實錄	1. 為記錄公路同仁全心全力為災區搶修與復原打拼之過程與歷史畫面，特研編出刊本專輯留存文獻供後人回顧與參考。 2. 編印專刊 1,000 本，分送本局各所屬機關各縣市政府、圖書館等單位。	預計 99 年 6 月底前出刊	交通部
8	拼出雨後的彩虹-災損公路之搶救與復建	1. 配合災損公路復建完工、通車等訊息，適時發布新聞稿傳送平面、電子媒體廣為宣	預計 99 年 7 月底前完成	交通部

		導。 2. 製作簡報檔或影片檔除置於本局網頁專區外並藉由網路流傳。		
9	文建會文化重建工作 階段性執行紀錄(暫定)	CF 拍攝及播出	99/7-8 月	文建會

如表 2 各部會定期記者會舉辦日期彙整表

序號	日期	星期	排定部會	備註
1	6 月 2 日	三	農委會	
2	6 月 15 日	二	文建會	
3	6 月 23 日	三	原民會	
4	6 月 30 日	三	交通部	
5	7 月 7 日	三	教育部	
6	7 月 14 日	三	經濟部	
7	7 月 21 日	三	內政部	
8	7 月 28 日	三	勞委會	
9	8 月 3 日	二	衛生署	

附表 3 各部會重要成就時點彙整表

1	<p>內政部營建署綜合計畫組</p> <p>【案名】 莫拉克颱風災後永久性安置住宅計畫</p> <p>【進度與成果】 99/8/8 前完成行政院重建會列管 14 處永久屋安置基地之興建，安置縣市政府核定具永久屋配住資格災戶。</p>	39 億 8 千 4 百 90 萬元(莫拉克颱風災後重建特別預算)	99/8/8	
---	---	-----------------------------------	--------	--

	<p>【工作期程】 98年~99年</p>			
2	<p>內政部營建署管理組</p> <p>【案名】 訂定「民間團體興建永久屋之申請資格與分配」</p> <p>【進度與成果】 邀集各地方政府及民間團體開會協商取得共識，並經「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」討論通過。</p> <p>【工作期程】 自98/9起研訂，並俟實際需要適時修訂。</p>	無	無	俟實際需要適時修訂

3	<p>內政部營建署管理組</p> <p>【案名】 各縣市受理民間團體興建永久屋申請案辦理進度</p> <p>【進度與成果】 截至99/2/26/日止，各縣市受理永久屋申請件數計3,563件，核可件數計1,761戶（高雄縣566戶、屏東縣526戶、雲林縣3戶、台南縣33戶、嘉義縣414戶、南投縣46戶、臺東縣173戶）。</p> <p>【工作期程】 99/3/31日前完成資格審查，確定戶數及房型，並於</p>	無	99/7/31	
---	---	---	---------	--

	99/7/31 前完成永久屋之興建。			
--	--------------------	--	--	--

行政院農業委員會重要成就點

1	蘭花產業重建	電視台塊狀節目	99/4/17(六)	
2	石斑魚產業重建	電視台塊狀節目	99/4/24(六)	

行政院原住民族委員會莫拉克颱風災滿週年重要成就點

序號	重要成就內容	預計投入資源	預計時間點 (年/月/日)	備註
1	重建區農特產品展售活動	本展售活動共分北、中、南區預計三場次投入資源共計新台幣 212 萬元整 (預計中區：新台幣 60 萬元整；北區：新台幣 92 萬元整左右；南區：新台幣 60 萬元整左右)。	1. 中區場： 99/05/15-16 兩日 由台中市政府主辦，台中市農會執行。 2. 北區場：99.06 月份日由台北市政府主辦，台北市農會執行(時間及地點尚未確定)。 3. 南區場： 99.7/31-8/8 由高雄縣政府主辦， (時間及地點尚未確定)。	4-8 月份間
2	莫拉克颱風災害部落居住地安全評估第三次現場會勘計畫	16 萬元	99/5/30	

3	災後重建各項計畫，提供至少1,000人次的直接就業機會	1億3,000萬	99年4-9月	
4	辦理職業訓練，促進在地就業機會	300萬	99年7-9月	
5	加強災區原住民就業媒合機制（由補助地方政府僱用原住民族就業服務人員執行）	2,000萬	99年1-12月	
6	擬訂定「99-100年迎向晨曦·活出喜樂」心靈重建補助計畫	補助10個民間團體，共計補助新台幣50萬元整辦理本計畫相關心靈重建活動。	99年8月	99年-100年

行政院勞工委員會 莫拉克颱風災滿周年重要成就點

序號	重要成就內容	預計投入資源	預計時間點 (年/月/日)	備註
1	辦理「99年莫拉克颱風災區職業訓練計畫」	900萬	99/1-99/8	99年預定共辦理22班，目前已辦理5班，其餘班次將陸續開班。。
2	辦理「莫拉克颱風災後重建臨時工	6億	99/1-99/8	99年度上半年預計運用本項臨時工作津貼措施，提

	作津貼實施辦法」		供 5,000 個臨時性工作機會，截至 2 月底止，已核定 4,721 個災區縣市政府部門工作機會。
--	----------	--	--

交通部莫拉克颱風災滿週年重要成就點

序號	重要成就內容	預計投入資源	預計時間點 (年/月/日)	備註
1	莫拉克颱風台 17 線 248K+500 雙園大橋災害緊急修復工程預定完工	256000 千元	99.6.30	雙園橋恢復通行
2	台 20 線 58K+100 甲仙大橋災害緊急修復工程預定完工	536710 千元	99.6.30	甲仙橋恢復通行，列於省道老舊橋樑改建計畫辦理
3	台 27 線 25K+015 大津橋改建工程預定完工	260529 千元	99.6.30	大津橋恢復通行，列於省道老舊橋樑改建計畫辦理
4	台 27 甲線六龜大橋橋樑改建工程	320802 千元	99.8.8	六龜橋恢復通行，列於省道老舊橋樑改建計畫辦理

行政院文建會災滿周年前之重要成就點

序號	重要成就內容	預計投入資源	預計時間點 (年/月/日)	備註
1	小林平埔族群文物資源調查暨物件徵集	200 萬	99/5/20	規劃於 99 年 6-7 月辦理記者會