

嘉義縣莫拉克颱風災後重建業務大事紀 102 年 4 月

| 日期 | 星期 | 大 事 紀 要 |
|------|----|--|
| 1 日 | 一 | 行政院重建會下午 2 時由陳處長德福主持召開「山美 Saviki 多功能集會所所屬中央目的事業主管機關研商會議」，出席單位有內政部營建署、民政司、社會司，原住民族委員會，本府由家園重建小組陳課長江雄、民政處江科長啟元代表與會。 |
| 2 日 | 二 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 「嘉 129 線山美橋 10k+400 災害復建工程」及「嘉 155 線 4K+700 (科子林橋) 鋼橋復建工程」專案管理辦理議價，由台聯工程顧問股份有限公司得標。 2. 本府經濟發展處由林副處長永福主持召開「嘉義縣阿里山鄉 152 林班地基地重建安置地地上物查估、拆遷及土地先行使用協議」第 3 次會議。 3. 阿里山鄉公所辦理 152 林班地基地地上物第 3 次公開招標作業。 |
| 3 日 | 三 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 152 林班地公共設施監造案辦理議價，由捷新工程顧問有限公司得標。 2. 本府教育處下午 2 時於該處會議室，由張副處長翠瑤主持召開達邦國小重建工程協調會，參加人員有顏科長廷育、陳科長明生、達邦國小莊校長新國、江榮裕建築師事務所高小倩、呂永順、何育霖、互群營造郭文彬。 |
| 4 日 | 四 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 「有富給部落聯絡道(0K+600~2K+250)及里佳大橋災害復建工程」辦理複驗。 2. 「有富給部落聯絡道(3K+400~11K+850)災害復建工程」辦理複驗。 |
| 8 日 | 一 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院重建會於阿里山鄉公所，由蔡副處長志昌主持召開「152 林班地第 3 次專案協調會議」，討論地上物竹林清除作業，出席人員有重建會蕭夙伶、營建署郭麗雲、本府家園重建小組陳課長江雄、台灣世界展望會吳步凡、來吉村陳村長有福等人。 2. 內政部營建署同意備查阿里山鄉來吉基地永久屋興建計畫。 |
| 9 日 | 二 | 本日於本府建設處會議室召開「152 林班地公共設施工程之施工前協調會」，討論地上物竹林清除及基地外便道改善事宜，出席人員有本府家園重建小組陳課長江雄、經濟發展處鄭技士欣怡、嘉義林區管理處莊翠婷、台灣世界展望會吳步凡、捷新工程顧問有限公司沈明信、甲南營造有限公司陳宏鐘、來吉村村長陳有福、阿里山鄉公所嚴健生等人。 |
| 10 日 | 三 | 152 林班地聯外道路辦理評選會議，優勝廠商為順發工程顧問有限公司，定於 102 年 5 月 3 日辦理議價。 |
| 11 日 | 四 | 1. 行政院重建會於上午 10 時假該會會議室，由浦處長忠義主持召開「第 3 次八八風災重建區 102 年度農特產品展售活動研商會 |

| 日期 | 星期 | 大 事 紀 要 |
|------|----|--|
| | | 議」，本府由農業處李技士竣榮及民政處黃科員有慶代表與會。 2. 行政院重建會於下午 2 時假該會會議室，由浦處長忠義主持召開「原住民永久屋基地產業發展計畫執行進度暨產銷館(場)營運管理控管會議」，本府由農業處許科員詠禎及民政處黃科員有慶與會。 |
| 12 日 | 五 | 1. 本府民政處上午 8 時 30 分假該處會議室辦理「逐鹿社區產業發展輔導團隊計畫案」議價。 2. 行政院重建會下午 2 時假阿管處會議室，由浦處長忠義主持召開卜拉米專案管控會議，出席單位有：經濟部中小企業處、勞委會職訓局、阿里山國家風景區管理處、敏道社會福利慈善基金會、阿里山鄉公所、汪議員志敏、逐鹿社區與日安社區發展協會；本府由家園重建小組陳處長宏基、龔專員耀慶、文化觀光局徐秘書振能等人代表與會。 |
| 16 日 | 二 | 山美橋鋼纜吊索(第一次預力)施工完成。 |
| 17 日 | 三 | 1. 「阿里山文化觀光藝術館」及「原住民文化聚會所建置」工程指定建築線完成。 2. 上午 9 時 30 分辦理達邦國小重建工程水土保持工程第 3 次完工檢查，參加人員有達邦國小莊校長新國、江榮裕建築師事務所呂主任永順、何水保技師育霖、互群營造郭主任文彬、段委員錦浩、李委員準勝。 |
| 19 日 | 五 | 行政院原民會同意備查「嘉義縣阿里山鄉 152 林班地基地重建安置地」用地取得計畫書與補助經費。 |
| 22 日 | 一 | 1. 山美橋臨時支撐架拆除完成。 2. 行政院重建會於本府水利處會議室召開 152 林班地基地之地上物清除執行方案，經與會單位研商後，達成永久屋基地地上物石篙竹材應改列為無價料共識，不再辦理標售作業；為避免影響公共工程進場施工及加速世展會永久屋興建期程，請本府將基地內地上物石篙竹林清除掘除工作於「公共設施工程」辦理變更設計追加施作；出席人員有重建會蕭夙伶、本府家園重建小組陳課長江雄、嘉義林區管理處莊翠婷、來吉村陳村長有福等人。 |
| 23 日 | 二 | 1. 本府上午 10 時 30 分假 401 會議室，由家園重建小組陳處長宏基主持召開第 15 次「莫拉克重建業務進度管控會議」，本府莫拉克家園重建小組、民政處、教育處、農業處、建設處、經濟發展處、社會處均派員參加。 2. 行政院原民會下午 2 時假該會 6 樓會議室，由蔡處長正治主持召開「莫拉克颱風災後重建第 30 次聯繫會報」，出席單位計有南投縣政府、高雄市政府、屏東縣政府、台東縣政府及本府，本府由江科長啟元及 PCM 崇竣公司代表與會。 |

| 日期 | 星期 | 大 事 紀 要 |
|------|----|--|
| 24 日 | 三 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 科子林橋新建工程本日由張縣長花冠和汪議員志敏等人主持開工動土典禮，全長 110 公尺、採不落墩全橋鍍鋅防蝕的科子林橋，103 年 4 月完工通車後，將提供村民和災民更安全便捷的交通需求。 2. 下午 2 時行政院重建會假行政院第一會議室，由江院長宜樺主持召開「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」第 32 次委員會議，本府由家園重建小組陳處長宏基代表與會。 |
| 25 日 | 四 | <p>本府建設處假該處會議室召開「152 林班地公共設施管線協調會」，討論地上簡易自來水、電力、電信、第四台等管線事宜，出席單位（人員）有經濟發展處、民政處、台灣電力股份有限公司、中華電信公司、國聲有線電視股份有限公司、台灣世界展望會、謝英俊建築師事務所、捷新工程顧問有限公司、甲南營造有限公司、來吉村陳村長有福、阿里山鄉公所等。</p> |
| 26 日 | 五 | <p>152 林班地社區中心勞務監造案召開資格標，計有 1 家廠商投標(王國興建築師事務所)。</p> |
| 27 日 | 六 | <p>高雄市政府農業局假高雄物產館蓮潭旗艦店辦理 102 年度「八八風災重建區農特產品高雄地區行銷展售活動」，為期兩天，本縣計有 8 位原住民業者前往參與展售，本府由黃科員有慶前往協助。</p> |
| 29 日 | 一 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 賑災基金會於第 6 屆第 5 次董事監察人聯席會議中決議通過補助本縣阿里山鄉來吉基地之永久屋經費(1 億 2,770 萬元)。 2. 上午 10 時消防局辦理達邦國小重建工程消防設備第 2 次勘驗。 |
| 30 日 | 二 | <p>本府函請行政院原民會撥付「嘉義縣阿里山鄉 152 林班地基地重建安置地」地上物補助經費。</p> |