

副本

檔 號：

保存年限：

# 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 函

地址：80143高雄市前金區成功一路436號  
6樓

承辦人：洪世益科長  
電話：07-2010258#677

受文者：家園重建處

發文日期：中華民國101年8月13日

發文字號：重建家字第1010004388號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會101年8月11日召開「行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議」會議紀錄1份，請查照。

正本：經濟部、內政部、國防部、行政院原住民族委員會、行政院公共工程委員會、行政院東部聯合服務中心、內政部營建署、內政部社會司、行政院農業委員會水土保持局、交通部公路總局、花蓮縣政府、花蓮縣秀林鄉公所、中華民國紅十字會總會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、台灣世界展望會、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司

副本：陳振川行政院政務委員兼重建會執行長、本會張恒裕主任秘書、本會綜合規劃處、基礎建設處、家園重建處（均含附件）

執行長 陳振川

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
會議記錄

- 一、時間:101年8月11日(星期六)下午2時整
- 二、地點:花蓮縣秀林鄉公所會議室
- 三、主持人:行政院政務委員兼重建會執行長 陳振川  
記 錄:洪世益
- 四、出(列)席單位及人員:詳附件簽到簿
- 五、會議決議:
  - (一) 感謝經濟部工業局提供土地作為道路搶通土石暫置場、台電公司迅速提供工務所宿舍、紅十字會積極進行安置宿舍隔間改裝、國軍弟兄協助民眾清理家園、公路總局如期於8月10日完成蘇花公路搶通,並感謝所有參與搶救災及安置工作的同仁,因為大家的努力,讓秀林鄉蘇拉颱風災後重建工作能迅速推展。
  - (二) 追蹤列管事項辦理情形,詳附件追蹤列管表。
  - (三) 安置於和平國中民眾已成立和平地區災害自治管理委員會,並已完成民眾入住台電和平施工處宿舍意願調查事宜,請花蓮縣政府及秀林鄉公所儘速依據民眾受災情形排定入住先後順序,並儘速規劃相關配套措施,於下(4)次工作小組會議說明。
  - (四) 有關自來水公司所提,為緊急改善崇德地區民生用水,擬於台8線與台9線路口設置加壓站1案,公路總局原則同意,請公路總局於會後立即會同自來水公司現場勘查,並盡量協助處理

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
會議記錄

行政程序問題。

- (五) 有關台電和平施工處宿舍用電申請事宜，為緊急解決民眾安置需求，請台電公司先行供電。另配電盤及開關箱等相關電力設備設置費用，請洽紅十字會協助支應，或由花蓮縣政府負責。至用電申請部分請秀林鄉公所具名。
- (六) 有關台電宿舍借用事宜，請先提供民眾入住，再由鄉公所補辦借用契約簽訂行政程序，以利時效。
- (七) 紅十字會已進場進行宿舍隔間裝修事宜，預計8月13日完工，惟為配合自治管理委員會協商入住順序，以鄉公所所提8月16日（星期四）提供民眾入住為目標，屆時相關內部基本設備均應到位。初期以房間、交誼廳及中央廚房相關設備為主，經洽紅十字會確認提供交誼廳設備，中央廚房設備由潤泰集團緊急供應。
- (八) 經行政院工程會委請專家學者評估結果，和仁部落評定為安全，和中及崇德部落現況為不安全，惟應可透過野溪治理並加強相關防護措施，輔以適當疏散避難機制，將風險控制在一定程度以下。請花蓮縣政府及秀林鄉公所於完成中期安置階段性任務，並由農委會水保局進行野溪治理後，再行評估啟動後續永久屋興建事宜。請內政部速展開安置地點之尋找及評估；另請農委會對社區展開土石流防治之教育宣導與準備工作。

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第 3 次會議  
會議記錄

- (九) 有關民眾入住後水費、電費、瓦斯費、伙食費等經費支出，請花蓮縣政府及秀林鄉公所妥善規劃，並請內政部社會司或行政院原民會予以協助。
- (十) 有關花蓮縣政府建議以專款補助該府，俾加強社區心理衛生關懷人力部分，請行政院衛生署參處；有關建議中央協助申辦災民自願移居他地之房屋建購貸款利息或租賃補助及租稅減免部分，請內政部營建署瞭解是否有相關法令可供協助。

七、散會：(下午 4 時)

# 行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議

## 追蹤列管表

序號	指示日期	指示事項(摘要)	執行單位	辦理情形	管考建議
1	101.08.06 (第一次會議)	請經濟部督導台電公司及台水公司全力搶修，儘速恢復供水供電。	台電公司	台電公司已完成民生用電搶修完成，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
			自來水公司	自來水公司已完成民生用水搶修完成，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
2	101.08.07 (第二次會議)	請花蓮縣政府儘速成立災後重建推動委員會，作為聯繫及協調窗口。	花蓮縣政府	花蓮縣政府已成立災後重建推動委員會，由蔡運煌副縣長擔任執行長。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
3	101.08.07 (第二次會議)	請花蓮縣政府及秀林鄉公所儘速完成民眾入住台電和平施工處宿舍意願調查。	花蓮縣政府、秀林鄉公所	花蓮縣政府已完成民眾入住宿舍意願調查，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
4	101.08.07 (第二次會議)	請紅十字會、花蓮縣政府依各家戶入住人數進行隔間裝修事宜，以8月11日(六)前完工，8月12日(日)驗收改善，8月13日(一)提供民眾入住為目標。	花蓮縣政府	紅十字會已進場施工，預定於8月13日完成。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
			紅十字會	-	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
5	101.08.07 (第二次會議)	請行政院工程會於8月10日(五)前提出和、中、和	行政院工程會	行政院工程會於會後辦理聚落安全報告說	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管

序號	指示日期	指示事項(摘要)	執行單位	辦理情形	管考建議
		仁、崇德聚落安全評估報告。		明會，同意解除列管。	
6	101.08.07 (第二次會議)	宿舍及組合屋所需內部設備經費，請內政部協助支應。	內政部	有關宿舍及組合屋所需內部設備經費，內政部營建署已函請海基會協助支應，俟該會函復後辦理後續事宜。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 解除列管
7	101.08.07 (第二次會議)	請花蓮縣政府及秀林鄉公所聯合作業，於8月10日(五)中午前造冊提報慰(救)助金資料送賑災基金會，並請內政部協助協調賑災基金會於12日前發放。	花蓮縣政府、秀林鄉公所	花蓮縣政府已彙查慰(救)助金資料，並已提報賑災基金會申請經費，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
			內政部	花蓮縣政府已彙查慰(救)助金資料，並已提報賑災基金會申請經費，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
8	101.08.07 (第二次會議)	請台電公司及自來水公司全力協助施作宿舍改裝相關管線配設(含室內管線)。	台電公司	台電公司已積極辦理宿舍改裝相關管線配設工程，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
			自來水公司	自來水公司已積極辦理宿舍改裝相關管線配設工程，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
9	101.08.07 (第二次會議)	經濟部工業局同意提供和平工業區土地33公頃作為緊急廢棄土方暫置	公路總局	公路總局已於8月8日起運送廢棄土方，該暫置場初估可堆置2萬5	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管

序號	指示日期	指示事項(摘要)	執行單位	辦理情形	管考建議
		場，請公路總局妥善規劃動線，避免揚塵並做好場區管控及環境維護工作，儘速進場，以利台9線公路於8月10日(五)前搶通及秀林鄉和中部落環境土石清理。		千立方公尺，同意解除列管。	
10	101.08.07 (第二次會議)	請花蓮縣政府協調國防部提供巨石破除清理設備。	花蓮縣政府	國防部及花蓮縣政府已以機具進行民宅內大石破碎清理工作，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
11	101.08.07 (第二次會議)	請水保局加強排水設施清理，避免發生二次災害。	水保局	水保局已積極進行野溪清疏及整治工作，同意解除列管。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 <input type="checkbox"/> 解除列管
12	101.08.07 (第二次會議)	有關災後復建工程，請花蓮縣政府儘速彙整需求提報各中央相關單位，並請行政院工程會儘速完成審議程序，加速復建工作執行。	花蓮縣政府	花蓮縣政府刻正彙整災後復建工程需求，同意解除列管	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
			行政院工程會	行政院工程會俟花蓮縣政府提報需求後，將儘速完成審議程序，同意解除列管。	<input type="checkbox"/> 繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
簽到簿

一、時間：101年8月11日(星期六)下午2時整

二、地點：花蓮縣秀林鄉公所

三、主持人：陳政務委員兼行政院重建會執行長振川

記 錄：洪世益

四、出(列)席單位及人員：

單位名稱	職 稱	簽名處	聯絡電話
經濟部		局長：鄧國賢	
內政部	組長	蔡錦棟代	
國防部	少將	林豐隆	
行政院原民會	副主任處長 翁仁敏	洪良全 蔡正治 章正文	0935985759 0921996236 0910-001863

簡任秘書

洪世益

0975196052

周錫爵

科長

楊貴榮

黃俊宇



行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
簽到簿

單位名稱	職稱	簽名處	聯絡電話
行政院工程會	簡任技正	黃同鋒	0937-867-035
<del>財政部國產局</del>			
行政院東部聯合服務中心	執行長 副執行長 秘書 企劃組	高淑芬 張家鈺 陳沐如 陳淑媛	0988153275 0988026136 0919-923550
內政部營建署	組長	吳錦棟	0920-493945
內政部社會司	專門委員 科長	程健芳 李麗如	0930 878482 02-23565209
行政院農委會水保局	分局長	陳淑媛	0920-257267

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
簽到簿

單位名稱	職 稱	簽名處	聯絡電話
交通部公路 總局	副總工程師 副段長	黃開平 傅立祥	
花蓮縣政府	蔡運煌 副組長	陳文禮 翁國增 秘書	林佳陵 王金 林惠敏 詹明玲
花蓮縣秀林 鄉公所	鄧長	許第凡	
中華民國紅 十字會總會			
慈濟基金會	蔡啟慶 主任	吳芳川	0933001586
台灣世界展 望會			

行政院蘇拉颱風緊急安置工作小組第3次會議  
簽到簿

單位名稱	職 稱	簽名處	聯絡電話
臺灣電力股份有限公司	處長 副處長 經理	蔡欽堂 蔡進茂 陳孔斌	
臺灣自來水股份有限公司	經理 課長 股長	邱敦材 林裕翰 歐檢玉	0937734195 0963-381829 0921-819178
行政院重建會	科長	劉敬宗	0961160661
空軍總部	上校	周立昌	0933325284
掛號白 黃連林營	課長	王亮明	0937-832822