

## 交通部公路總局莫拉克颱風災後重建業務 102 年 4 月大事紀

日期	星期	大 事 紀 要
17 日	三	莫拉克風災「台 20 線 112K+000~112K+700 災害修復工程」於 101 年 1 月 2 日開工，經公路總局第三區養護工程處積極趕辦，已於 102 年 4 月 17 日完工。