

雲林縣政府莫拉克颱風災後重建業務 102 年 4 月大事紀

日期	星期	大 事 紀 要
9 日	二	古坑鄉樟湖國小易地重建工程：B 棟大樓上樑典禮，由縣長、各界代表參加，將來可利用現有資源規劃設計為優質森林中小學，並期待打造未來樟湖地區學生最完善及安全的學習空間及防災避難場所，提供學童及居民一個安全舒適的學習與社區環境。
16 日	二	召開古坑鄉樟湖國小易地重建：簡易自來水營運維護管理協調會議。
24 日	三	本縣重塑養殖環境計畫：(1)「口湖鄉青蚶養殖區排水路整建工程」進度為 99%。(2)「口湖鄉台子養殖區排水路整建工程」55%，有兩條排水路，1 條已完成，另 1 工區待台電電桿遷移，方可施作，102 年 3 月 22 日起停工，102 年 4 月 24 日辦理估驗時，台電正在辦理遷移。(3)「新港北養殖區排水路加高改善工程」63%，因地方需求，由口湖鄉公所辦理變更設計、審查中。