

高雄市政府莫拉克颱風災後重建推動委員會 102 年 4 月大事紀

日期	星期	大 事 紀 要
1 日	一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台 4/1、4/7、4/8 播放宣導帶:埔來溪頭社。 2. 新聞局-高雄電台報導:市府推杉林飛行運動計畫為重建區引進新商機。 3. 經濟發展局辦理之杉林大愛商業中心「日常用品販售中心」萊爾富開幕。
2 日	二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台 4/2 與 4/9 專訪都發局副局長王屯電:高雄杉林推飛行傘開拓觀光商機。 2. 市府重建會召開本府辦理之「莫拉克颱風災後公共設施重(復)建工程」執行情形檢討會議。 3. 水利局辦理「莫拉克颱風災後長期安置住宅重建桃源區樂樂段基地(公共設施)計畫後續工程」開工。 4. 社會局召開 102 年第 1 次高雄市莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫-個案研討會議。
3 日	三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文化局辦理之「高雄市立圖書館-那瑪夏圖書分館」已取得建造執照。 2. 水利局召開「莫拉克颱風災後長期安置住宅重建桃源區寶山基地(公共設施)計畫後續工程」區外排水系統會勘。 3. 經濟發展局協助杉林大愛商業中心「特色市集」攤商進駐,與園區委員會協調甄選須知內容。 4. 本府工程施工查核小組查核工務局辦理之-那瑪夏區衛生所及醫院宿舍重建工程暨高雄市政府警察局六龜分局三民分駐所辦公廳舍新建工程。 5. 工務局辦理高 132 線第 4 標第二次變更設計現場會勘。 6. 工務局辦理杉林大愛園區 A 區停車場旁道路工程驗收。
5 日	五	新聞局-高雄電台報導:桃源玉穗部落聯絡道路工程積極趕工於汛期前完成。
8 日	一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文化局完成「高雄市 102 年永久屋基地文化種子育成計畫專業輔導團隊徵選案」評選會議。 2. 甲仙至那瑪夏工地間交通道路(台 21 線),因大雨造成便道沖毀中斷,致(區公所暨戶政所、衛生所暨分駐所等 2 案)工程材料及施工機具無法進場施工,自 102 年 4 月 8~15 日停工。 3. 工務局新工處高 132 線第 1 標第三次撫育保固現場會勘。 4. 原民會召開桃源區桃源里聯絡道路復建工程趕工會議。
9 日	二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水利局辦理之杉林區月眉農場大愛園區污水處理廠(第二期)興建工程預算書圖,內政部營建署函文同意備查。 2. 都發局辦理寶山永久屋基地興辦事業計畫第一次聯合審查會議。 3. 經濟發展局承辦之杉林大愛商業中心「特色市集」已綜簽市長直接出租予園區立案組織營運。 4. 工務局新工處高 132 線第 4 標履約爭議調解。 5. 原民會辦理桃源區美蘭聯絡道路復建工程第二次變更設計議價。 6. 原民會辦理杉林月眉永久屋基地產業發展計畫議價。

10 日	三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台報導：高市重建區拼觀光飛行傘與漂浮活動前景可期。 2. 桃源區公所召開「重現世外桃源寶山區生態旅遊（藤枝森林遊樂區-天蠶再變）計畫」規劃書審查及月報事宜會議。 3. 原民會於杉林召開「杉林月眉永久屋基地產業發展計畫第 2 次工作會議」。
11 日	四	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市府重建會辦理桃源區建山國小校舍工程現勘。 2. 原民會辦理 102 年度原住民保留地山林守護計畫聯合成軍授旗典禮，市長陳菊勉勵守護家園。
12 日	五	<ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生局辦理「高雄市莫拉克風災區充實醫療設備計畫」上網公開招標，等標期 14 天，預於 5/3 上午 11 點開標。 2. 原民會轄內桃源區二集團簡水系統恢復正常供水，另承辦之桃源里聯絡道路復建工程雅尼便橋修復。
15 日	一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台 4/15、4/21、4/28 口述報導：喜上梅梢六龜春遊去。 2. 文化局辦理之「高雄市莫拉克災後重建試圖那瑪夏分館遺址考古搶救發掘計畫」已開始進行考古搶救施工。
16 日	二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「高雄市那瑪夏區衛生所及醫師宿舍重建重建計畫」因山區多處鋼便橋沖毀，於 4/8 至 4/15 日報停工，今復工。 2. 文化局完成文化種子輔導團隊勞務採購議約事宜，決標廠商為「台灣社區重建協會」，履約期限自簽約日起至 102 年 12 月 10 日止。 3. 水利局辦理之「高雄杉林區大愛園區及五里埔第二基地污水處理廠操作維護工作」公開招標決標。 4. 那瑪夏行政中心-那瑪夏區公所暨戶政事務所工程申報復工。 5. 原民會辦理桃源區桃源里聯絡道路復建工程查核。 6. 原民會於那瑪夏區召開 102 年度原住民保留地山林守護計畫業務檢討會。
17 日	三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社會局召開「六龜區天台山及杉林區月眉臨時住宅拆除工程審查會」。 2. 工務局新工處高 132 第 1 標履約爭議調解。 3. 原民會辦理桃源區美蘭聯絡道路復建工程查核。
18 日	四	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交通局召開「研商設置本市永久屋基地附近之道路指示標誌」協調會。 2. 市府重建會辦理「杉林區月眉永久屋基地活動中心、耆老中心使用規劃及管委會改選座談會」。
19 日	五	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台報導：高 132 線得樂日嘎大橋預定 4 月底先行開放通行。 2. 工務局至高 132 線第 4 標得樂日嘎大橋卓越建設獎現場會勘。
20 日	六	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台報導：莫拉克重建區全國農特產品聯展首站高雄市。 2. 新聞局市政新聞報導：龍興國小校舍落成 李永得副市長表示：先克服困境再育才啟蒙。 3. 工務局辦理高 132 線第 4 標得樂日嘎大橋通車。
21 日	日	原民會辦理之桃源區美蘭聯絡道路復建工程過河便道鋼便橋修復。
22 日	一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台報導：為確保汛期對外交通安全，柯路加議員要求加快南 179 工程進度、重建區農特產展售假日在蓮潭舉辦。

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 都發局完成大愛園區永久屋所有權移轉登記第三階段初審 66 件，已送旗山地政事務所辦理所有權登記作業。 3. 經濟發展局與杉林大愛商業中心園區委員會協調，並徵詢其推薦立案組織與簽訂契約。 4. 本府工程施工查核小組查核工務局新工處辦理之「那瑪夏區公所暨戶政事務所辦公廳舍新建工程」。
23 日	二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文化局高雄市立圖書館召開「那瑪夏圖書分館工程協調會」。 2. 文化局於五里埔第一基地跟大愛園區辦理二場次文化種子徵選說明會、宣傳與回答相關疑問。 3. 原民會提送月眉原住民文化公園變更設計第五次修正版至行政院原住民族委員會審查。 4. 社會局辦理高雄市莫拉克重建區社區培力永續發展計畫「102 年度第 2 次社區培力據點聯繫會報暨內政部巡迴督導輔導行前會」。 5. 勞工局「社區就業媒合巡迴活動」至杉林大愛園區管理委員會，辦理就業諮詢及媒合，計服務 13 人。
24 日	三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原民會辦理桃源區美蘭聯絡道路復建工程正式驗收鑽心取樣。 2. 原民會於杉林召開「杉林月眉永久屋基地產業發展計畫第 3 次工作會議」。 3. 社會局辦理 102 年度第 2 次甲仙社福中心暨區域社團聯繫會報。 4. 社會局高雄數位機會中心 4/24、4/25、4/26 於六龜分班辦理電腦課程-「網路掛號真方便」。
25 日	四	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台專訪高雄市農會林榮祥：愛在八八感恩發發活動。 2. 觀光局辦理之「101 年度寶來大街環境整建工程」上網公告招標。 3. 原民會辦理寶山永久屋基地範圍內拆遷戶民-楊朱美君永久屋資格審查。
26 日	五	社會局辦理「內政部辦理 102 年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫巡迴輔導座談會議」。
27 日	六	社會局辦理 HOT-HIGH-HIDO 青春六龜 3H-第一階段課程：「團康帶領技巧與實務運用」。
29 日	一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市府重建會召開「研商茂林社區產業生根計畫會議」。 2. 工務局辦理高 92 線溪洲大橋災修改建工程第二次變更設計廠商議價。
30 日	二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新聞局-高雄電台專訪桃源區長顏國昌：有關桃源區寶山里射耳祭暨農產品促銷事宜。 2. 原民會辦理桃源區桃源里聯絡道路復建工程里長陳情事宜會勘。