

玖、災後重建

一、綜合規劃

(一)立法院通過重建特別預算總計 1,165.08 億元(含 30 億元預備金)，截至 100 年 10 月底止，整體累計分配 907.62 億元，實際執行 741.84 億元，執行率 81.73%。

(二)目前特定區域劃定情形(截至 100 年 11 月 25 日)：

- 1、原住民地區：辦理 62 處劃定作業，特定區域核定 26 處，安全堪虞地區核定 36 處。
- 2、非原住民地區：辦理 98 處劃定作業，特定區域核定 72 處，安全堪虞地區核定 26 處。

地區	劃定作業	特定區域		安全堪虞
		核定	公告	
原住民地區	62	26	26	36
非原住民地區	98	72	63	26
總計	160	98	89	62

(三)辦理媒體宣傳：

- 1、截至 100 年 11 月 25 日止，重建會計發行重建報 63 期、撰發新聞稿 678 則，並將相關資料上掛網站；另安排國內外媒體及專家學者參訪重建區 34 次。
- 2、辦理重建成果定期記者會及災滿 2 周年系列活動。